

Zeitplan für Programmierung ETZ Bayern–Österreich 2014-2020¹ (Stand 15.11.2011)

2011	BA-Zustimmung zum Start der Programmierung am 24.05.2011: <ul style="list-style-type: none"> • Einrichtung einer Programmierungsgruppe (PG) • Entwurf Zeitplan für Programmierung 2 Workshops zur Zukunft der ETZ (28.03.2011 und 15.11.2011)
08.02.2012	<ul style="list-style-type: none"> • Konstituierende Sitzung der Programmierungsgruppe • Diskussion externe Unterstützung für Strategieentwicklung, Programmierung, Ex-ante-Evaluierung (EaE), Strategische Umweltprüfung (SUP) • Start Vorbereitung Vergabeverfahren für externe Aufträge
13.04.2012	<ul style="list-style-type: none"> • PG-Workshop zur Strategieentwicklung • Abstimmung und Festlegung der inhaltlichen Themen
03.05.2012	<ul style="list-style-type: none"> • PG-Sitzung: Info an Euregios
Frühjahr 2012	<ul style="list-style-type: none"> • BA-Zustimmung zum Zeitplan des Programmierungsprozesses ("Road Map") • Politische Akkordierung der Themen für OP in den Ländern • Erarbeitung Programmstrategie
Juli 2012	Workshop zur Programmstrategie
Sommer/Herbst 2012	<ul style="list-style-type: none"> • Überarbeitung Programmstrategie • Erarbeitung und Abstimmung Erstentwurf OP und EaE • Einholung von Stellungnahmen zum Erstentwurf
Okt. 2012	Workshop Erstentwurf OP und EaE
Nov. 2012	Überarbeiteter OP-Entwurf mit Regionalanalyse, Programmstrategie, Verwaltungsstrukturen, Indikatoren, quantitativen Zielen und Finanzplan
Nov. 2012	Diskussion des Erstentwurfs im BA
bis Frühjahr 2013	<ul style="list-style-type: none"> • Klärung der Programmverwaltungsstrukturen, Finalisierung Finanzplan, Indikatoren, quantitative Ziele • Finalisierung OP-Entwurf • Finalisierung EaE
Frühjahr 2013	<ul style="list-style-type: none"> • Annahme des OP-Entwurfs im BA • Inoffizielle Übermittlung des OP-Entwurfs an EK
Frühjahr/Sommer 2013	<ul style="list-style-type: none"> • Überarbeitung und Finalisierung OP-Entwurf • Regierungsbeschlüsse zum OP-Entwurf
Herbst 2013	Offizielle Programmeinreichung bei EK
Herbst 2013	Adaptierung VKS
Dez. 2013	Programmgenehmigung durch die EK
1.1.2014	Start des neuen Programms 2014 - 2020
Anfang 2014	Konstituierung des neuen BA

¹ Dieser Zeitplan dient als grobe Orientierung über den Programmierungsprozess und gilt unter der Voraussetzung, dass die VO-Entwürfe im Frühsommer 2011 vorliegen und erste Aussagen zum Budget im Frühjahr 2012 getroffen werden. Der Zeitplan wird an die jeweils aktuellen Rahmenbedingungen angepasst.