

Projekte mit Verzögerungen in der Abrechnung inkl. Stellungnahmen der beteiligten RKs

PLAN - ABRECHNUNGSZEITRÄUME

IST - AUSZAHLUNG (Status "Ausbezahlt") (Stand: 04.10.2011)

PCode	Projekttitle	Projende	Abrechnungstermine								Auszahlungen				LP-RK	Anmerkungen der RKs			
			1. ZA	2. ZA	3. ZA	4. ZA	5. ZA	6. ZA	7. ZA	8. ZA	1. ZA	2. ZA	3. ZA	4. ZA					
J00015	FIT fürs Leben	31.12.10	15.01.09	31.05.09	30.11.09	31.05.10	31.12.10							04.11.09	02.03.10	15.11.10	10.02.11	TIR	FLC erledigt, Finanzbericht LP fehlt
J00031	Euregio-Projektförderung SBG-BGL-TS	31.01.10		31.01.10										08.07.10				SBG	überarbeitete Unterlagen von PP bereits an FLC retour, nationale Kofinanzierung noch nicht ausbezahlt
J00049	Prognosemodell Geländemodell Daten	31.12.11	30.11.08	31.05.09	31.10.09	31.05.10	31.10.10	31.03.11	31.12.11					-	22.06.10	08.07.10	29.12.10	SBG	FLC PP1+2 erledigt
J00052	Ehren.Sache, Volkskulturausbildung	04.03.11	31.12.08	30.06.09	31.12.09	30.06.10	04.03.11							-	-	27.01.11		SBG	LP + PP säumig (trotz Aufforderung); geringere Kosten abgerechnet --> ev. nationale Kofinanzierung zurückzahlen
J00058	Zeitsprung	31.12.10	31.01.09	31.12.09	31.12.10									03.12.09				OBB	FLC 2.ZA erledigt, kein Eintrag im ATMOS; 3.ZA angefordert
J00061	Euregionale Raumanalyse	30.06.11	25.01.09	25.01.10	31.12.10	30.06.11								28.07.10	17.02.11			SBG	LP Prüfung derzeit dr. Bundesstellen, FLC PP1 fertig (Prüfbestätigung nicht im DMS!), Unterlagen PP2 angefordert
J00072	Familienbande	31.05.11	25.01.09	25.01.10	25.01.11	31.05.11								08.07.10	22.09.10			SBG	
J00074	Suchtprävention KMU	30.09.09	25.01.09	30.09.09										26.07.10				SBG	FLC fertig, nationale Kofinanzierung noch nicht bezahlt (derzeit in Prüfung)
J00079	Bahn & Film	31.12.10	31.12.09	31.12.10														TIR	Klärung FLC-Fragen der PP bis Endabrechnung, kein Eintrag im ATMOS
J00080	Net IT	31.12.10	31.08.08	31.03.09	30.09.09	31.03.10	30.09.10	31.12.10						10.08.09	02.03.10	23.09.10	15.11.10	TIR	FLC für PP1 fertig; Gesamtberichte mehrmals nicht korrekt eingereicht
J00088	Bergrettungsnetzwerk	31.12.10	31.08.09	28.02.10	31.12.10									15.04.10	23.09.10			OBB	FLC fertig, Fragen offen
J00094	ILBI	30.09.11	31.03.08	30.09.08	31.03.09	30.09.09	31.03.10	30.09.10	31.03.11	30.09.11				-	16.09.09	16.09.09	10.02.11	TIR	FLC fertig, kein Eintrag im ATMOS; Prüfbestätigungen für PP1 für 5.-7.ZA im DMS
J00096	Jubiläumsprogramm Frieden Schützen	31.08.10	30.04.09	31.10.09	31.08.10									27.11.09	26.07.10			SBG	FLC fertig, Auszahlung läuft (Prüfbestätigungen LP + PP3 nicht im DMS)
J00104	Innovationsnetzwerk Angebotsentw.	31.12.11	31.12.08	31.12.09	30.06.10	31.12.10	30.06.11	31.12.11						29.01.10	14.12.10			OBB	FLC 4.ZA demnächst, FLC PP1 (Tir) liegt beim Bundesministerium
J00134	Innovative Urlaubs-Bauernhöfe	31.12.11	30.06.09	31.12.09	30.06.10	31.12.10	30.06.11	31.12.11										OBB	lt. Vereinbarung mit VB werden 1.-4. Abrechnung zusammengefaßt, Unterlagen liegen noch nicht vor
J00137	Natur Mensch Technik	31.10.12	30.11.09	31.07.10	28.02.11	31.01.12	30.10.12							30.07.10	16.05.11	???		NDB	
J00140	IEM	31.03.12	31.10.09	30.04.10	31.10.10	30.04.11	30.09.11	31.03.12						13.07.10	17.02.11			SBG	FLC LP + PP2 fertig (Prüfbestätigung LP nicht im DMS), FLC PP1 (Obb) demnächst
J00151	Chancen für jedes Kind	30.09.12	31.03.10	30.09.10	31.03.11	30.09.11	31.03.12	30.09.12						25.01.11				TIR	FLC LP erledigt, PP1 (Obb) demnächst
J00153	Alter und Sucht	30.06.12	30.06.10	30.06.11	30.06.12									03.10.11				SBG	
J00157	Moorallianz	30.06.12	31.10.09	31.10.10	31.12.11	30.06.12								19.08.10				TIR	FLC LP + PP4 (Tir) + PP1+2 (Obb) fertig, FLC PP3 läuft (Unterlagen überarbeitet)
J00167	Etourism - Fitness	31.10.11	31.08.09	31.08.10	30.10.11									02.08.10				SBG	FLC LP fertig (Prüfbestätigung nicht im DMS), Unterlagen PP1 (Obb) angefordert, PP2 Förderverzicht!
J00168	Work-Life Coaching	14.10.11	30.06.09	30.06.10	14.10.11									18.02.11				SBG	Unterlagen LP + PP1 (Sbg) verspätet eingereicht, derzeit Überarbeitung; PP2 (Ndb) gemahnt
J00169	Reblaus	30.09.11	31.03.10	31.03.11	30.09.11									14.06.11				SBG	
J00171	Grenzüberschreitende Pferderegion	30.06.12	30.06.10	31.12.10	30.06.11	31.12.11	30.06.12							19.09.11				OBB	FLC 2.ZA PP1 (Tir) fertig, LP, PP2+3 (Obb) demnächst
J00172	Handwerk ist kreativ	30.09.11	30.04.10	31.01.11	30.09.11									16.05.11				SBG	
J00174	Bauen in regionalen Kreisläufen	31.03.12	31.03.10	30.09.10	31.03.11	30.09.11	31.03.12							14.09.10	14.02.11			OBB	
J00179	Almen aktivieren	17.12.12	10.01.10	10.01.11	10.01.12	17.12.12								27.08.10				SBG	
J00189	Allgäu-Außerfern barrierefrei	31.12.11	31.12.10	31.12.11														SCHW	Abrechnung in Bearbeitung
J00192	Euregionale Grenzraum entw. OÖ-NBY	31.12.12	30.06.10	31.12.10	30.06.11	31.12.11	30.06.12	31.12.12						15.04.11				OÖ	FLC PP1 (Ndb) + PP2 (Obb) fertig
J00200	Grenzen überschreiten BY-SBG	31.12.12	31.12.10	31.12.11	31.12.12													OBB	Abrechnung angefordert
J00202	TH RK Bayern	31.12.15	31.12.10	31.12.13	31.12.15													SCHW	
J00207	Jakobsweg	31.12.11	30.06.10	31.03.11	31.12.11									22.02.11				OBB	
J00210	NAMAR	31.12.12	31.12.10	31.12.11	31.12.12													SBG	FLC LP demnächst (Unterlagen überarbeitet), FLC PP1 demnächst, FLC PP2 (Tir) fertig
J00211	TH RK Oberösterreich	31.12.15	31.12.10	31.12.13	31.12.15													OÖ	keine Terminabrechnungen!

Projekte mit Verzögerungen in der Abrechnung inkl. Stellungnahmen der beteiligten RKs

PLAN - ABRECHNUNGSZEITRÄUME

IST - AUSZAHLUNG (Status "Ausbezahlt") (Stand: 04.10.2011)

PCode	Projekttitle	Proj.ende
J00212	Innov.- & Kompetenznetzwerk Kulinarik	30.06.13
J00213	Bewegte Ganztagschule	31.05.13
J00216	Servicepaket Nachhaltig Bauen	31.12.12
J00218	Projektförderung SBG-BGL-TS	31.01.13
J00224	Projektförderung Euregio via salina	31.12.12
J00230	Projektförderung Euregio ZWK	31.12.12
J00236	PFLEGE: Ein Arbeitsmarkt der ZUKUNFT	31.12.13
J00238	KPF Euregio Inntal	31.03.13
J00239	Lech Weg	31.12.12

Abrechnungstermine							
1. ZA	2. ZA	3. ZA	4. ZA	5. ZA	6. ZA	7. ZA	8. ZA
31.10.10	31.07.11	31.07.12	30.06.13				
28.02.11	31.10.11	29.02.12	31.10.12	31.05.13			
31.12.10	31.12.11	31.12.12					
31.01.11	31.01.12	31.01.13					
31.12.10	31.12.11	31.12.12					
31.08.10	28.02.11	31.08.11	28.02.12	31.08.12	31.12.12		
31.03.11	30.09.11	31.03.12	30.09.12	31.03.13	30.09.13	31.12.13	
31.01.11	31.07.11	31.01.12	31.07.12	31.01.13	31.03.13		
31.12.10	30.06.11	31.12.11	30.06.12	31.12.12			

Auszahlungen				LP-RK	Anmerkungen der RKs
1. ZA	2. ZA	3. ZA	4. ZA		
				SBG	FLC LP fertig (Prüfbestätigung nicht im DMS), FLC PP1 (Obb) in Arbeit, PLC PP2 (Sbg) demnächst (Verzögerung dr. Personalwechsel im Projekt)
				NDB	
03.10.11				SCHW	
				SBG	
				SCHW	laufende SLC-Prüfung (Schw) --> Behandlung der Abrechnung zurückgestellt; FLC PP1 (Tir) fertig
30.12.10				TIR	
				OÖ	
				TIR	
				TIR	FLC fertig, kein Eintrag im ATMOS

	> 1 Jahr fällig
	> 1/2 Jahr fällig
-	keine Auszahlung zu dieser ZA

	kein Vertrag im DMS
	in Bearbeitung
	Vertragsverlängerung