PLAN - ABRECHNUNGSZEITRÄUME

IST - AUSZAHLUNG (Status "Ausbezahlt) - AUSWAHL

(Stand: 26.02.2014)

PCode	Projekttitel	Proj.ende	end.	Abrechnungstermine								Auszahlungen												LP-RK
				1. ZA	2. ZA	3. ZA	4. ZA	5. ZA	6. ZA	7. ZA	8. ZA	1. ZA	2. ZA	3. ZA	4. ZA	5. ZA	6. ZA	7. ZA	8. ZA	9. ZA	10. ZA	11. ZA	12. ZA	
J00052	Ehren.Sache, Volkskulturausbildung	04.03.11		31.12.08	30.06.09	31.12.09	30.06.10	04.03.11				-	-	27.01.11	15.02.12	Prüfbestätigung PP1 für 5. ZA liegt vor!								SBG
J00070	Elektronische Gästekarte	31.03.13		31.07.09	31.07.10	28.02.11	30.09.11	31.05.12	31.03.13			02.12.09	14.12.10	13.09.11	13.04.12	???								SCHW
J00086	Unternehmerinnen Schaffen MEHR W.	30.11.11		25.01.09	25.07.09	25.01.10	25.07.10	25.01.11	31.05.11	30.11.11		01.12.09	08.07.10	02.09.10	03.03.11 17.05.11	27.07.12	17.09.13		ZA 4a ist Nachtrag zu 4. ZA (PP2) Prüfbestätigungen für 7.ZA liegen vor					SBG
J00110	X-change	31.12.12		30.09.09	30.09.10	30.09.11	31.12.12					09.04.10	30.03.11	24.05.12		Prüfbestätigungen für LP, PP2 + PP3 für 4. ZA liegen vor!								SCHW
J00140	IEM	31.03.12		31.10.09	30.04.10	31.10.10	30.04.11	30.09.11	31.03.12			13.07.10	17.02.11	09.03.12	04.12.13	04.12.13	Prüfbestätigung für PP1 für 6. ZA liegt vor!							SBG
J00151	Chancen für jedes Kind	31.03.13		31.03.10	30.09.10	31.03.11	30.09.11	31.03.12	30.09.12	31.03.13		25.01.11	30.01.12	21.08.12	13.09.13		Prüfbestätigungen für PP1 für 5.-7. ZA liegen vor!							TIR
J00153	Alter und Sucht	30.06.12		30.06.10	30.06.11	30.06.12						03.10.11	04.12.13		Prüfbestätigung für PP1 für 3. ZA liegt vor!									SBG
J00157	Moorallianz	30.06.13		31.10.09	31.10.10	31.12.11	30.06.12	30.06.13				19.08.10	04.10.12	20.09.13		5. ZA-Termin gilt nur für PP4; 3. ZA = 3+4 für PP4; Prüfbestätigungen für PP1+2 für 4. ZA liegen vor!								TIR
J00168	Work-Life Coaching	14.10.11		30.06.09	30.06.10	14.10.11						18.02.11	15.02.11	Prüfbestätigung für 3. ZA liegt für PP1 vor!										SBG
J00178	Tourimusmarketing OÖ-NBY	31.12.13		30.06.10	31.12.10	30.06.11	31.12.11	30.06.12	31.12.12	30.06.13	31.12.13	02.03.11	13.09.11	21.10.11	02.10.12	25.02.13		27.11.13	6. ZA folgt später					NDB
J00179	Almen aktivieren	15.07.13		10.01.10	10.01.11	10.01.12	17.12.12	15.07.13				27.08.10	19.12.11	Prüfbestätigung für 3. ZA liegt für PP1 vor!										SBG
J00191	Gewässer-Zukunft	30.03.13		30.11.10	30.11.11	30.03.13						21.06.11	22.06.12		Prüfbestätigungen für 3. ZA liegen vor!									OBB
J00192	Euregionale Grenzraumentw. OÖ-NBY	31.12.12		30.06.10	31.12.10	30.06.11	31.12.11	30.06.12	31.12.12			15.04.11	23.01.12	02.04.12	11.12.12	Prüfbestätigungen für ZA 5+6 liegen für PP1+2 vor!								OÖ
J00200	Grenzen überschreiten BY-SBG	31.12.12		31.12.10	31.12.11	31.12.12						Prüfbestätigungen liegen vor für LP (1+2), PP1 (1+2), PP2 (1-3)!												OBB
J00202	TH RK Bayern	31.12.15		31.12.10	31.12.13	31.12.15																		SCHW
J00210	NAMAR	31.12.12		31.12.10	31.12.11	31.12.12						09.03.12	04.12.13	Prüfbestätigung für PP1 für 3. ZA liegt vor!										SBG
J00211	TH RK Oberösterreich	31.12.15		31.12.10	31.12.13	31.12.15																		OÖ
J00212	Innov.- & Kompetenznetzwerk Kulinarik	30.09.13		31.12.10	31.07.11	31.07.12	30.09.13					15.02.12	04.12.13	Prüfbestätigungen für 3. ZA für LP + PP2 liegen vor!										SBG
J00213	Bewegte Ganztagsschule	30.09.13		28.02.11	31.10.11	29.02.12	31.10.12	30.09.13				09.11.11	13.01.12	02.12.13	02.12.13									NDB
J00216	Servicepaket Nachhaltig Bauen	31.12.13		31.12.10	31.12.11	31.12.12						12.10.11	02.12.13											SCHW
J00218	Projektförderung SBG-BGL-TS	31.01.13		31.01.11	31.01.12	31.01.13						14.11.12	04.12.13											SBG
J00220	Projektförderung Euregio Inntal	31.12.12		30.09.10	30.09.11	30.06.12	31.12.12					14.07.11	17.09.13											TIR
J00224	Projektförderung Euregio via salina	31.12.12		31.12.10	31.12.11	31.12.12						09.02.12	04.09.12											SCHW
J00226	TH RK Salzburg	31.12.15		31.12.09	31.12.10	31.12.11	31.12.12	31.12.13	31.12.14	31.12.15		18.02.11	05.09.11	27.07.12										SBG
J00229	SalzAlpenSteig Chiemsee Königssee Hallsta	31.07.14		30.11.12	31.05.13	30.11.13	31.07.14					08.01.14												OBB
J00230	Projektförderung Euregio ZWK	31.12.12		31.08.10	28.02.11	31.08.11	28.02.12	31.08.12	31.12.12			30.12.10	28.11.11	08.01.14										TIR
J00231	Umweltbildung im Donautal	31.12.12		31.10.10	31.12.11	31.12.12						09.08.11	30.10.12											NDB
J00236	PFLEGE: Ein Arbeitsmarkt der ZUKUNFT	30.06.14		31.03.11	30.09.11	31.03.12	30.09.12	31.03.13	30.09.13	31.12.13	30.06.14	20.12.11	14.03.12	29.10.12	28.08.13	Prüfbestätigungen für 5. ZA (PP3-5) und 6. ZA (PP3 + 5 liegen vor!								OÖ
J00237	KPF Euregio via salina	31.03.13		30.04.11	30.04.12	31.03.13						23.08.11	04.09.12											SCHW
J00238	KPF Euregio Inntal	31.03.13		31.01.11	31.07.11	31.01.12	31.07.12	31.01.13	31.03.13			-	-	13.09.13										TIR
J00239	Lech Weg	30.09.13		31.12.10	30.06.11	31.12.11	30.06.12	31.12.12	30.09.13			24.07.12	29.10.12	17.09.13										TIR
J00243	RegionalStadtBahn Sbg-By-Oö	30.06.14		31.12.12	31.12.13	31.12.14																		SBG
J00248	Qualifizierung Histor. Handwerkstechniken	31.12.14		30.06.11	31.12.11	30.06.12	31.12.12	30.06.13	31.10.13	30.06.14	31.10.14	-	29.10.12	06.03.13	Prüfbestätigungen für PP1 für ZA 4+5 liegen vor!									TIR
J00253	Grenzübersch. Patientenversorgung	30.04.13		31.07.11	31.07.12	30.04.13						02.12.13												SCHW
J00257	Von der Rohstoffkrise zur Ressourceneffizie	28.02.14		31.01.12	31.07.12	31.01.13	31.08.13	28.02.14				04.10.12	28.08.13	04.12.13										OÖ
J00264	Vollholz Modulmöbel aus den Nationalparkr	31.12.13		31.03.12	31.12.12	30.06.13	31.12.13					02.10.12	28.08.13											OÖ
J00266	Überfuhr - INN verbindet	30.06.14		30.09.12	31.03.13	30.09.13	30.06.14																	OÖ
J00267	Bierweltregion	01.12.14		30.09.12	30.06.13	31.12.13	01.12.14					Prüfbestätigungen für 1.ZA liegen vor!												OÖ
J00273	Reise und Mobilität Bayern-Austria (RUMBA	31.12.14		30.04.13	30.04.14	31.12.14						Prüfbestätigung für PP2 für 1.ZA liegt vor!												Sbg
J00274	SeniorInnen im Wandel - Lebensqualität im	31.12.13		31.05.12	31.12.12	31.05.13	31.12.13					22.01.13	18.02.14	Prüfbestätigung für PP1 für 3. ZA liegt vor!										OÖ
J00279	Online-Touren-Informationssystem der Alpe	30.09.14		30.06.12	31.12.12	30.06.13	31.12.13	30.06.14	30.09.14			18.02.14												Tir
J00282	Geopfad Ostallgäu-Außerfern	31.12.13		31.12.12	31.12.13																			Schw
J00284	Kommunikationsoffensive Social Media	31.05.14		31.12.12	31.12.13	31.05.14																		Schw
J00289	Bay-Aut Incomings (BAI)	30.09.14		31.07.13	30.09.14							Prüfbestätigung für 1. Za für PP1 liegt vor!												OÖ
J00293	BAS-Net - Archivische Kooperation über Gre	30.06.14		31.12.12	30.06.13	31.12.13	30.06.14					Prüfbestätigungen für 1. ZA (LP + PP1) sowie für 2. ZA (PP1) liegen vor!												OÖ
J00298	Technologiekooperationen in Zukunftsfelder	31.07.14		31.07.13	31.07.14							Prüfbestätigung für 1. ZA für PP1 liegt vor!												OÖ
J00306	Euregio Projektförderung RMOÖ 2013-2014	31.12.14		30.06.13	31.12.13	30.06.14	31.12.14					Prüfbestätigung 1. ZA für PP2 liegt vor!												OÖ
J00307	3 EuRegio-Gipfel: Naturräume und sanfte M	31.12.14		30.06.13	31.12.13	30.06.14	31.12.14					Prüfbestätigungen PP1 für 1.+2. ZA liegen vor!												Sbg
J00308	Kleinprojektefonds Euregio ZWK 2013 - 201	31.03.15		30.06.13	31.12.13	30.06.14	31.03.15																	Obb
J00309	SLIQ - Supplier Qualification	31.12.14		30.06.13	31.12.13	31.12.14						Prüfbestätigung 1. ZA für LP liegt vor!												Ndb
J00317	Atmende Produktion BAY-AUT - ProdNET	30.11.14		30.06.13	31.12.13	30.06.14	30.11.14					Prüfbestätigung für 1. ZA für PP3 liegt vor!												OÖ
J00327	Tourismus-Produktentwicklung lernen und u	31.12.14		31.08.13	31.12.14																			Sbg

	> 2 Jahr fällig		kein Vertrag im DMS		endabgerechnet
	> 1 Jahr fällig		in Bearbeitung		Storno bzw. Vertragsergänzung
	> 1/2 Jahr fällig		Vertragsverlängerung	-	keine Auszahlung zu dieser ZA

J00144 + J00167 fertig, aber Status 5 und nicht endabgerechnet