



J00314 - „Bioenergie aus der Küche“

17. Sitzung des Begleitausschusses in Kramsach

9. April 2014



Umwelt. Bewusst. Sein.



ATM
Abfallwirtschaft Tirol Mitte GmbH

Agenda



- Projektpartner
- Projektziele
- Projektumsetzung mit speziellem Augenmerk auf grenzüberschreitende Zusammenarbeit
- Fragen



Umwelt. Bewusst. Sein.



ATM
Abfallwirtschaft Tirol Mitte GmbH

Projektpartner und -betrachtungsgebiet

- Stadt Kempten, LK Oberallgäu (28 Gemeinden), LK Lindau (19 Gemeinden)
- 296.000 Einwohner




Ziele

1. Aufbau eines brgerfreundlichen Sammelsystems fr gebrauchte Speisefette
2. Erhhung der gesammelten Altfettmenge aus den Haushalten
3. Schutz des Kanalsystems durch Verringerung des Fetteintrags
4. Erzeugung von Biodiesel/Erneuerbare Energie ohne Konkurrenz zur Lebensmittelherstellung
5. kol./kon. Bewertung des Sammel- und Verwertungssystems und Ermittlung von regionalen Konzepten in der Zukunft
6. Bewusstseinsbildung

Das Öli-Sammel- und Verwertungssystem

gemeinsam grenzenlos gestalten
INTERREG
 Bayern - Österreich
 2007-2013



Umwelt. Bewusst. Sein.



Projektüberblick

gemeinsam grenzenlos gestalten
INTERREG
 Bayern - Österreich
 2007-2013



	2013												2014											
	Jän	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez	Jän	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez
AP 1 Projektmanagement																								
AP 2 Ausbau der Sammlung																								
2.1 Erhebung der Ist-Situation																								
2.2 Planung und Errichtung der Infrastruktur																								
2.3 Sammellogistik																								
AP 3 Öffentlichkeitsarbeit																								
3.1 Entwicklung Informationsmaterialien																								
3.2 Medien																								
3.3 Erstellung eines Handbuchs																								
AP 4 Bewertung																								
4.1 Ökonomische und ökolog. Bewertung																								
4.2 Regionale Konzepte																								




Umwelt. Bewusst. Sein.



Arbeitspaket 1: Projektmanagement

Projektmanagement und -controlling:


- Projektmeetings alle 2 Monate (abwechselnd Bay – Aut)
- Abrechnung und Berichte



Arbeitspaket 2: Ausbau der Sammlung

Erhebung der Ist-Situation:

- Sammelmengen und -potentiale
- Optimierungsmaßnahmen



Arbeitspaket 2: Ausbau der Sammlung



Ausstattung des ZAK-Verbandsgebietes mit Sammelsystem:

- Ausschreibung Eimer, Gitterbox, Sammlung
- Planung / Organisation Verteilung
- Ausstattung von 75% der Haushalte
- 1. Anlieferung am 26. Februar 2014



Umwelt. bewusst. sein.



Arbeitspaket 2: Ausbau der Sammlung



Neue Sammelstationen und Kooperationsformen:

- Gespräche mit Tankstellenbetreiber und Kaufzentren
- Kriterien definiert



Umwelt. bewusst. sein.



Arbeitspaket 3: Öffentlichkeitsarbeit

Informationsmaterialien und Pressearbeit:


- Website www.bioenergie-aus-der-kueche.eu erstellt
- Logo, Flyer, Poster
- Presseausendung
- Radiospots
- Allgäuschau und Allgäuer Festwoche



Arbeitspaket 4: Bewertung

Ökologische und Ökonomische Bewertung:

- 10 Sammel- und Verwertungspfade
- Ableitung von regionalen Konzepten





gemeinsam grenzenlos gestalten
INTERREG
Bayern - Österreich
2007-2013



Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!

Edgar Pichler:

+43 (0) 5242 62 400 24
pichler@atm.or.at
www.atm-online.at



Renate Jeni:

+49 (0) 831 25 28 26 8
renate.jeni@zak-kempton.de
www.zak-kempton.de



Umwelt. Bewusst. Sein.

