

PLAN - ABRECHNUNGSZEITRÄUME

IST - AUSZAHLUNG (Status "Ausbezahlt")
(Stand: 07.09.2012)

| PCode | Projekttitel | Projende | end. | Abrechnungstermine | | | | | | | | Auszahlungen | | | | | | | | | | LP-RK | |
|--------|--|----------|------|--------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|--------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|-------|------|
| | | | | 1. ZA | 2. ZA | 3. ZA | 4. ZA | 5. ZA | 6. ZA | 7. ZA | 8. ZA | 1. ZA | 2. ZA | 3. ZA | 4. ZA | 5. ZA | 6. ZA | 7. ZA | 8. ZA | 9. ZA | 10. ZA | | |
| J00058 | Zeitsprung | 31.12.10 | | 31.01.09 | 31.12.09 | 31.12.10 | | | | | | | | | | | | | | | | | OBB |
| J00093 | Waldinformationssystem | 30.09.11 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | OBB |
| J00200 | Grenzen überschreiten BY-SBG | 31.12.12 | | 31.12.10 | 31.12.11 | 31.12.12 | | | | | | | | | | | | | | | | | OBB |
| J00202 | TH RK Bayern | 31.12.15 | | 31.12.10 | 31.12.13 | 31.12.15 | | | | | | | | | | | | | | | | | SCHW |
| J00253 | Grenzübersch. Patientenversorgung | 30.04.13 | | 31.07.11 | 31.07.12 | 30.04.13 | | | | | | | | | | | | | | | | | SCHW |
| J00211 | TH RK Oberösterreich | 31.12.15 | | 31.12.10 | 31.12.13 | 31.12.15 | | | | | | | | | | | | | | | | | OÖ |
| J00246 | Gemeinsam(e) Geschichte erleben | 31.12.12 | | 01.07.11 | 01.07.12 | 31.12.12 | | | | | | | | | | | | | | | | | OÖ |
| J00052 | Ehren.Sache, Volkskulturausbildung | 04.03.11 | | 31.12.08 | 30.06.09 | 31.12.09 | 30.06.10 | 04.03.11 | | | | | | | | | | | | | | | SBG |
| J00061 | Euregionale Raumanalyse | 30.06.11 | | 25.01.09 | 25.01.10 | 31.12.10 | 30.06.11 | | | | | | | | | | | | | | | | SBG |
| J00072 | Familienbande | 31.05.11 | | 25.01.09 | 25.01.10 | 25.01.11 | 31.05.11 | | | | | | | | | | | | | | | | SBG |
| J00086 | Unternehmerinnen Schaffen MEHR W. | 30.11.11 | | 25.01.09 | 25.07.09 | 25.01.10 | 25.07.10 | 25.01.11 | 31.05.11 | 30.11.11 | | | | | | | | | | | | | SBG |
| J00140 | IEM | 31.03.12 | | 31.10.09 | 30.04.10 | 31.10.10 | 30.04.11 | 30.09.11 | 31.03.12 | | | | | | | | | | | | | | SBG |
| J00153 | Alter und Sucht | 30.06.12 | | 30.06.10 | 30.06.11 | 30.06.12 | | | | | | | | | | | | | | | | | SBG |
| J00169 | Reblaus | 30.09.11 | | 31.03.10 | 31.03.11 | 30.09.11 | | | | | | | | | | | | | | | | | SBG |
| J00212 | Innov.- & Kompetenznetzwerk Kulinarik | 30.06.13 | | 31.10.10 | 31.07.11 | 31.07.12 | 30.06.13 | | | | | | | | | | | | | | | | SBG |
| J00218 | Projektförderung SBG-BGL-TS | 31.01.13 | | 31.01.11 | 31.01.12 | 31.01.13 | | | | | | | | | | | | | | | | | SBG |
| J00234 | Almregion Bayerisch-Salzbürger Kalkalpen | 30.11.13 | | 30.06.11 | 31.12.11 | 30.06.12 | 31.16.12 | 30.11.13 | | | | | | | | | | | | | | | SBG |
| J00055 | Erlebnisreiche Sagenwelt | 31.12.12 | | 31.08.10 | 31.08.11 | 31.08.12 | 31.12.12 | | | | | | | | | | | | | | | | TIR |
| J00079 | Bahn & Film | 31.12.10 | | 31.12.09 | 31.12.10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | TIR |
| J00094 | ILBI | 30.09.11 | | 31.03.08 | 30.09.08 | 31.03.09 | 30.09.09 | 31.03.10 | 30.09.10 | 31.03.11 | 30.09.11 | | | | | | | | | | | | TIR |
| J00136 | Betreutes Wohnen daheim | 01.07.11 | | 30.11.08 | 31.05.09 | 30.11.09 | 31.05.10 | 30.11.10 | 01.07.11 | | | | | | | | | | | | | | TIR |
| J00151 | Chancen für jedes Kind | 30.09.12 | | 31.03.10 | 30.09.10 | 31.03.11 | 30.09.11 | 31.03.12 | 30.09.12 | | | | | | | | | | | | | | TIR |
| J00220 | Projektförderung Euregio Inntal | 31.12.12 | | 30.09.10 | 30.09.11 | 30.06.12 | 31.12.12 | | | | | | | | | | | | | | | | TIR |
| J00230 | Projektförderung Euregio ZWK | 31.12.12 | | 31.08.10 | 28.02.11 | 31.08.11 | 28.02.12 | 31.08.12 | 31.12.12 | | | | | | | | | | | | | | TIR |
| J00238 | KPF Euregio Inntal | 31.03.13 | | 31.01.11 | 31.07.11 | 31.01.12 | 31.07.12 | 31.01.13 | 31.03.13 | | | | | | | | | | | | | | TIR |
| J00239 | Lech Weg | 31.12.12 | | 31.12.10 | 30.06.11 | 31.12.11 | 30.06.12 | 31.12.12 | | | | | | | | | | | | | | | TIR |

> 1 Jahr fällig
 > 1/2 Jahr fällig
 keine Auszahlung zu dieser ZA

kein Vertrag im DMS
 in Bearbeitung
 Vertragsverlängerung

endabgerechnet

PLAN - ABRECHNUNGSZEITRÄUME

IST - AUSZAHLUNG (Status "Ausbezahlt")
(Stand: 07.09.2012)

| PCode | Projekttitel | Proj.ende | end. | Abrechnungstermine | | | | | | | | Auszahlungen | | | | | | | | | | LP-RK | |
|--------|---|-----------|------|--------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|--------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|-------|------|
| | | | | 1. ZA | 2. ZA | 3. ZA | 4. ZA | 5. ZA | 6. ZA | 7. ZA | 8. ZA | 1. ZA | 2. ZA | 3. ZA | 4. ZA | 5. ZA | 6. ZA | 7. ZA | 8. ZA | 9. ZA | 10. ZA | | |
| J00178 | Tourismusmarketing OÖ-NBY | 31.12.12 | | 30.06.10 | 31.12.10 | 30.06.11 | 31.12.11 | 30.06.12 | 31.12.12 | | | | | | | | | | | | | | NDB |
| J00213 | Bewegte Ganztagschule | 31.05.13 | | 28.02.11 | 31.10.11 | 29.02.12 | 31.10.12 | 31.05.13 | | | | | | | | | | | | | | | NDB |
| J00231 | Umweltbildung im Donautal | 31.12.12 | | 31.10.10 | 31.12.11 | 31.12.12 | | | | | | | | | | | | | | | | | NDB |
| J00058 | Zeitsprung | 31.12.10 | | 31.01.09 | 31.12.09 | 31.12.10 | | | | | | | | | | | | | | | | | OBB |
| J00093 | Waldinformationssystem | 30.09.11 | | 31.12.08 | 31.12.09 | 31.12.10 | 30.09.11 | | | | | | | | | | | | | | | | OBB |
| J00104 | Innovationsnetzwerk Angebotsentw. | 31.12.11 | | 31.12.08 | 31.12.09 | 30.06.10 | 31.12.10 | 30.06.11 | 31.12.11 | | | | | | | | | | | | | | OBB |
| J00109 | Schutzwaldplattformen Tirol-BY | 30.09.12 | | 31.12.09 | 31.12.10 | 31.12.11 | 30.09.12 | | | | | | | | | | | | | | | | OBB |
| J00134 | Innovative Urlaubs-Bauernhöfe | 31.03.12 | | 31.12.10 | 30.11.11 | 31.03.12 | | | | | | | | | | | | | | | | | OBB |
| J00155 | Grenzenlos Natur Erleben | 31.12.11 | | 31.03.09 | 30.09.09 | 31.03.10 | 30.09.10 | 31.12.11 | | | | | | | | | | | | | | | OBB |
| J00171 | Grenzüberschreitende Pferderegio | 30.06.12 | | 30.06.10 | 31.12.10 | 30.06.11 | 31.12.11 | 30.06.12 | | | | | | | | | | | | | | | OBB |
| J00200 | Grenzen überschreiten BY-SBG | 31.12.12 | | 31.12.10 | 31.12.11 | 31.12.12 | | | | | | | | | | | | | | | | | OBB |
| J00202 | TH RK Bayern | 31.12.15 | | 31.12.10 | 31.12.13 | 31.12.15 | | | | | | | | | | | | | | | | | SCHW |
| J00216 | Servicepaket Nachhaltig Bauen | 31.12.12 | | 31.12.10 | 31.12.11 | 31.12.12 | | | | | | | | | | | | | | | | | SCHW |
| J00224 | Projektförderung Euregio via salina | 31.12.12 | | 31.12.10 | 31.12.11 | 31.12.12 | | | | | | | | | | | | | | | | | SCHW |
| J00253 | Grenzübersch. Patientenversorgung | 30.04.13 | | 31.07.11 | 31.07.12 | 30.04.13 | | | | | | | | | | | | | | | | | SCHW |
| J00148 | Donausteig | 31.12.11 | | 01.01.10 | 01.01.11 | 31.12.11 | | | | | | | | | | | | | | | | | OÖ |
| J00192 | Euregionale Grenzraum entw. OÖ-NBY | 31.12.12 | | 30.06.10 | 31.12.10 | 30.06.11 | 31.12.11 | 30.06.12 | 31.12.12 | | | | | | | | | | | | | | OÖ |
| J00211 | TH RK Oberösterreich | 31.12.15 | | 31.12.10 | 31.12.13 | 31.12.15 | | | | | | | | | | | | | | | | | OÖ |
| J00236 | PFLEGE: Ein Arbeitsmarkt der ZUKUNFT | 31.12.13 | | 31.03.11 | 30.09.11 | 31.03.12 | 30.09.12 | 31.03.13 | 30.09.13 | 31.12.13 | | | | | | | | | | | | | OÖ |
| J00246 | Gemeinsam(e) Geschichte erleben | 31.12.12 | | 01.07.11 | 01.07.12 | 31.12.12 | | | | | | | | | | | | | | | | | OÖ |
| J00257 | Von der Rohstoffkrise zur Ressourceneffizienz | 31.08.13 | | 31.01.12 | 31.07.12 | 31.01.13 | 31.08.13 | | | | | | | | | | | | | | | | OÖ |
| J00264 | Vollholz Modulmöbel aus den Nationalparkr | 31.12.13 | | 31.03.12 | 31.12.12 | 30.06.13 | 31.12.13 | | | | | | | | | | | | | | | | OÖ |
| J00049 | Prognosemodell Geländemodell Daten | 31.12.11 | | 30.11.08 | 31.05.09 | 31.10.09 | 31.05.10 | 31.10.10 | 31.03.11 | 31.12.11 | | | | | | | | | | | | | SBG |
| J00052 | Ehren.Sache, Volkskulturausbildung | 04.03.11 | | 31.12.08 | 30.06.09 | 31.12.09 | 30.06.10 | 04.03.11 | | | | | | | | | | | | | | | SBG |
| J00061 | Euregionale Raumanalyse | 30.06.11 | | 25.01.09 | 25.01.10 | 31.12.10 | 30.06.11 | | | | | | | | | | | | | | | | SBG |
| J00072 | Familienbande | 31.05.11 | | 25.01.09 | 25.01.10 | 25.01.11 | 31.05.11 | | | | | | | | | | | | | | | | SBG |
| J00086 | Unternehmerinnen Schaffen MEHR W. | 30.11.11 | | 25.01.09 | 25.07.09 | 25.01.10 | 25.07.10 | 25.01.11 | 31.05.11 | 30.11.11 | | | | | | | | | | | | | SBG |
| J00132 | Masterplan | 15.10.11 | | 31.03.09 | 31.03.10 | 15.10.11 | | | | | | | | | | | | | | | | | SBG |
| J00140 | IEM | 31.03.12 | | 31.10.09 | 30.04.10 | 31.10.10 | 30.04.11 | 30.09.11 | 31.03.12 | | | | | | | | | | | | | | SBG |
| J00153 | Alter und Sucht | 30.06.12 | | 30.06.10 | 30.06.11 | 30.06.12 | | | | | | | | | | | | | | | | | SBG |
| J00167 | Etourism - Fitness | 31.10.11 | | 31.08.09 | 31.08.10 | 30.10.11 | | | | | | | | | | | | | | | | | SBG |
| J00168 | Work-Life Coaching | 14.10.11 | | 30.06.09 | 30.06.10 | 14.10.11 | | | | | | | | | | | | | | | | | SBG |
| J00169 | Reblaus | 30.09.11 | | 31.03.10 | 31.03.11 | 30.09.11 | | | | | | | | | | | | | | | | | SBG |
| J00172 | Handwerk ist kreativ | 30.09.11 | | 30.04.10 | 31.01.11 | 30.09.11 | | | | | | | | | | | | | | | | | SBG |
| J00179 | Almen aktivieren | 17.12.12 | | 10.01.10 | 10.01.11 | 10.01.12 | 17.12.12 | | | | | | | | | | | | | | | | SBG |
| J00210 | NAMAR | 31.12.12 | | 31.12.10 | 31.12.11 | 31.12.12 | | | | | | | | | | | | | | | | | SBG |
| J00212 | Innov.- & Kompetenznetzwerk Kulinarik | 30.06.13 | | 31.10.10 | 31.07.11 | 31.07.12 | 30.06.13 | | | | | | | | | | | | | | | | SBG |
| J00218 | Projektförderung SBG-BGL-TS | 31.01.13 | | 31.01.11 | 31.01.12 | 31.01.13 | | | | | | | | | | | | | | | | | SBG |
| J00234 | Almregion Bayerisch-Salzbürger Kalkalpen | 30.11.13 | | 30.06.11 | 31.12.11 | 30.06.12 | 31.16.12 | 30.11.13 | | | | | | | | | | | | | | | SBG |
| J00055 | Erlebnisreiche Sagenwelt | 31.12.12 | | 31.08.10 | 31.08.11 | 31.08.12 | 31.12.12 | | | | | | | | | | | | | | | | TIR |
| J00079 | Bahn & Film | 31.12.10 | | 31.12.09 | 31.12.10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | TIR |
| J00094 | ILBI | 30.09.11 | | 31.03.08 | 30.09.08 | 31.03.09 | 30.09.09 | 31.03.10 | 30.09.10 | 31.03.11 | 30.09.11 | | | | | | | | | | | | TIR |
| J00136 | Betreutes Wohnen daheim | 01.07.11 | | 30.11.08 | 31.05.09 | 30.11.09 | 31.05.10 | 30.11.10 | 01.07.11 | | | | | | | | | | | | | | TIR |
| J00151 | Chancen für jedes Kind | 30.09.12 | | 31.03.10 | 30.09.10 | 31.03.11 | 30.09.11 | 31.03.12 | 30.09.12 | | | | | | | | | | | | | | TIR |
| J00157 | Moorallianz | 30.06.12 | | 31.10.09 | 31.10.10 | 31.12.11 | 30.06.12 | | | | | | | | | | | | | | | | TIR |
| J00220 | Projektförderung Euregio Inntal | 31.12.12 | | 30.09.10 | 30.09.11 | 30.06.12 | 31.12.12 | | | | | | | | | | | | | | | | TIR |
| J00230 | Projektförderung Euregio ZWK | 31.12.12 | | 31.08.10 | 28.02.11 | 31.08.11 | 28.02.12 | 31.08.12 | 31.12.12 | | | | | | | | | | | | | | TIR |
| J00238 | KPF Euregio Inntal | 31.03.13 | | 31.01.11 | 31.07.11 | 31.01.12 | 31.07.12 | 31.01.13 | 31.03.13 | | | | | | | | | | | | | | TIR |
| J00239 | Lech Weg | 31.12.12 | | 31.12.10 | 30.06.11 | 31.12.11 | 30.06.12 | 31.12.12 | | | | | | | | | | | | | | | TIR |
| J00248 | Qualifizierung Histor. Handwerkstechniken | 31.12.13 | | 30.06.11 | 31.12.11 | 30.06.12 | 31.12.12 | 30.06.13 | 31.10.13 | | | | | | | | | | | | | | TIR |

> 1 Jahr fällig
 > 1/2 Jahr fällig
 keine Auszahlung zu dieser ZA

kein Vertrag im DMS
 in Bearbeitung
 Vertragsverlängerung

endabgerechnet