

PLAN - ABRECHNUNGSZEITRÄUME

IST - AUSZAHLUNG (Status "Ausbezahlt")

(Stand: 05.03.2013)

PCode	Projekttitel	Projende	end.	Abrechnungstermine								Auszahlungen										LP-RK		
				1. ZA	2. ZA	3. ZA	4. ZA	5. ZA	6. ZA	7. ZA	8. ZA	1. ZA	2. ZA	3. ZA	4. ZA	5. ZA	6. ZA	7. ZA	8. ZA	9. ZA	10. ZA			
J00049	Prognosemodell Geländemodellaten	31.12.11		30.11.08	31.05.09	31.10.09	31.05.10	31.10.10	31.03.11	31.12.11														SBG
J00052	Ehren.Sache, Volkskulturausbildung	04.03.11		31.12.08	30.06.09	31.12.09	30.06.10	04.03.11																SBG
J00055	Erlebnisreiche Sagenwelt	31.12.12		31.08.10	31.08.11	31.08.12	31.12.12																	TIR
J00058	Zeitsprung	31.12.10		31.01.09	31.12.09	31.12.10																		OBB
J00061	Euregionale Raumanalyse	30.06.11		25.01.09	25.01.10	31.12.10	30.06.11																	SBG
J00070	Elektronische Gästekarte	31.03.13		31.07.09	31.07.10	28.02.11	30.09.11	31.05.12	31.12.12															SCHW
J00072	Familienbande	31.05.11		25.01.09	25.01.10	25.01.11	31.05.11																	SBG
J00079	Bahn & Film	31.12.10		31.12.09	31.12.10																			TIR
J00086	Unternehmerinnen Schaffen MEHR W.	30.11.11		25.01.09	25.07.09	25.01.10	25.07.10	25.01.11	31.05.11	30.11.11														SBG
J00104	Innovationsnetzwerk Angebotsentw.	31.12.11		31.12.08	31.12.09	30.06.10	31.12.10	30.06.11	31.12.11															OBB
J00109	Schutzwaldplattformen Tirol-BY	30.09.12		31.12.09	31.12.10	31.12.11	30.09.12																	OBB
J00134	Innovative Urlaubs-Bauernhöfe	31.03.12		31.12.10	30.11.11	31.03.12																		OBB
J00140	IEM	31.03.12		31.10.09	30.04.10	31.10.10	30.04.11	30.09.11	31.03.12															SBG
J00144	Höhlen-Kultur Erlebnis	31.05.12		30.09.09	30.09.10	30.09.11	31.05.12																	OBB
J00151	Chancen für jedes Kind	31.03.13		31.03.10	30.09.10	31.03.11	30.09.11	31.03.12	30.09.12	31.03.13														TIR
J00153	Alter und Sucht	30.06.12		30.06.10	30.06.11	30.06.12																		SBG
J00157	Moorallianz	30.06.13		31.10.09	31.10.10	31.12.11	30.06.12	30.06.13																TIR
J00168	Work-Life Coaching	14.10.11		30.06.09	30.06.10	14.10.11																		SBG
J00169	Reblaus	30.09.11		31.03.10	31.03.11	30.09.11																		SBG
J00171	Grenzüberschreitende Pferderegion	30.06.12		30.06.10	31.12.10	30.06.11	31.12.11	30.06.12																OBB
J00172	Handwerk ist kreativ	30.09.11		30.04.10	31.01.11	30.09.11																		SBG
J00179	Almen aktivieren	15.06.13		10.01.10	10.01.11	10.01.12	17.12.12	15.06.13																SBG
J00189	Allgäu-Außerfern barrierefrei	30.06.12		31.12.10	30.06.12																			SCHW
J00192	Euregionale Grenzraum entw. OÖ-NBY	31.12.12		30.06.10	31.12.10	30.06.11	31.12.11	30.06.12	31.12.12															OÖ
J00200	Grenzen überschreiten BY-SBG	31.12.12		31.12.10	31.12.11	31.12.12																		OBB
J00202	TH RK Bayern	31.12.15		31.12.10	31.12.13	31.12.15																		SCHW
J00210	NAMAR	31.12.12		31.12.10	31.12.11	31.12.12																		SBG
J00211	TH RK Oberösterreich	31.12.15		31.12.10	31.12.13	31.12.15																		OÖ
J00212	Innov.- & Kompetenznetzwerk Kulinarik	30.06.13		31.10.10	31.07.11	31.07.12	30.06.13																	SBG
J00213	Bewegte Ganztagschule	30.09.13		28.02.11	31.10.11	29.02.12	31.10.12	30.09.13																NDB
J00216	Servicepaket Nachhaltig Bauen	31.12.13		31.12.10	31.12.11	31.12.12																		SCHW
J00218	Projektförderung SBG-BGL-TS	31.01.13		31.01.11	31.01.12	31.01.13																		SBG
J00220	Projektförderung Euregio Inntal	31.12.12		30.09.10	30.09.11	30.06.12	31.12.12																	TIR
J00230	Projektförderung Euregio ZWK	31.12.12		31.08.10	28.02.11	31.08.11	28.02.12	31.08.12	31.12.12															TIR
J00234	Almregion Bayerisch-Salzbürger Kalkalpen	30.11.13		30.06.11	31.12.11	30.06.12	31.12.12	30.11.13																SBG
J00239	Lech Weg	30.09.13		31.12.10	30.06.11	31.12.11	30.06.12	31.12.12	30.09.13															TIR
J00246	Gemeinsam(e) Geschichte erleben	31.12.12		01.07.11	01.07.12	31.12.12																		OÖ
J00253	Grenzübersch. Patientenversorgung	30.04.13		31.07.11	31.07.12	30.04.13																		SCHW
J00257	Von der Rohstoffkrise zur Ressourceneffizienz	31.08.13		31.01.12	31.07.12	31.01.13	31.08.13																	OÖ
J00279	Online-Touren-Informationssystem der Alpe	30.09.14		30.06.12	31.12.12	24.10.13	31.12.13	30.06.14	30.09.14															Tir

> 1 Jahr fällig
 > 1/2 Jahr fällig
 keine Auszahlung zu dieser ZA

kein Vertrag im DMS
 in Bearbeitung
 Vertragsverlängerung

endabgerechnet
 Storno bzw. Vertragsergänzung